262/2021 (XII.15.) határozattal megállapított fejlesztési célok
	
	
	

	1) 
	Dobó István út beépítetlen oldalának belterületbe vonása, közművesítése, telkek kialakítása; 
	Villamos-energia igények kielégítésére az E.ON-nal hálózati csatlakozási szerződést kötöttünk 2022. X.19-én. Csatlakozási díjként br. 5.928.360 Ft összeget fizettünk. Víz,- szennyvízelvezetésre vonatkozó tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A tervezési szerződésben foglalt tervezési díj 50%-a kifizetésre került. 914e Ft
Az első két – még közmű nélküli – telek értékesítésére kiírt pályázat benyújtási határideje 2023. január 16. napja. 
Az értékesítésből befolyó összeg nyújthatna fedezetet a közművesítésre, a közművesítést követően érdemes meghatározni a további értékesítés részleteit, az akkor fennálló gazdasági helyzet függvényében az esetleges kedvezményes lakótelekként értékesíthető telkek arányát. Továbbra is kiemelt prioritásként kezelendő feladat, mivel ebből várható bevétel további fejlesztésekhez is.

	2) 
	Gagarin lakótelep víz-, csatorna kiváltása/átalakítása;
	A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. felmérte a hálózat állapotát. Pályázati források felkutatása szükséges. 

	3) 
	Kamera rendszer fejlesztése;
	Pályázati források felkutatása szükséges. Optikai kábel lefektetése folyamatban van, ami optimálisabb megoldásokat tesz majd lehetővé.

	4) 
	Játszóterek felújítása és/vagy játszótéri elemek cseréje;
	020/5 hrsz játszótér teljes felújítás, illetve a többi játszótéren elemek cseréje történt. 2022.-ben zárult az MFP/OJKJF/2021 pályázat, az idei évben 1.984 e Ft került kifizetésre A legutóbbi MFP pályázatunk tartaléklistára került.

	5) 
	Kultúrotthon – és szabadtéri színpad, park környezetének megújítása, új színpad, öltöző kialakítás, parkoló felújítása;
	TOP Plusz pályázatban szerepel kompletten, de arról még nincs hír. Az Ady utca felújításával kapcsolatban a 16) pontban olvasható tájékoztatás: ezzel egy pályázatban szerepelt és nyert el forrást a park környezetének megújítása kapcsán elkészült (korábban sóderos) gyalogutak térkővel történő kiépítése, mely MFP forrásból megvalósult beruházás.

	6) 
	Magasparton kávézó-, bicikliszerviz és nyilvános WC (korábbi elképzelésben: WC kiépítése a kerékpárút mellett az ivókúttal szomszédos területen);
	A Településrendezési eszközök szükséges módosítása folyamatban van, zárása 2023 tavasz végére várható. A módosítás hatálybalépését követően írható ki pályázat a megvalósításra.

	7) 
	Focipálya mellett vizesblokk-öltöző létesítése - Sportpálya és környékének fejlesztése (vizesblokk, öltöző, erdei sétálópark);
	Forrás és megfelelő pályázati lehetőség hiányában nem történt előrelépés.

	8) 
	Település üzemeltetés telephelyének áthelyezése (tervezés, lehetőségek felmérése, pályázati lehetőségek felkutatása); 
	A Településrendezési eszközök szükséges módosítása folyamatban van, zárása 2023 tavasz végére várható. A költségvetés II. fordulójára már ismertté váló adatok alapján tervezhető a beruházás.

	9) 
	Külterületi utak felújítása; 
	A pályázat benyújtása megtörtént, (Igazgatási szolgáltatási díj 161 e Ft, engedélyeztetési költség 195 e Ft kifizetésre került) Nincs még támogatói döntés.

	10) 
	Utcák aszfaltozása (Magyar, Barackos, Körte, Diófasor);
	MFP pályázat tartaléklistára került.

	11) 
	Alagúttól az Aligai Vasútállomáshoz vezető járda és lépcső felújítása, közvilágítás megoldása; 
	Forrás hiányában nem történt előrelépés.

	12) 
	Járda kiépítés a Mathiász lakóteleptől a buszmegállóig; 
	Részben kiépítésre került (buszmegálló és a vasúti terület közötti szakasz). A 2016-ban elkészült tervek engedélyezési eljárása a nyomvonal problémák miatt – kisajátítás szükséges – felfüggesztésre került. Forrás hiányában egyelőre nem megvalósítható a folytatás. Pályázati forrás felkutatása szükséges és a tervek megújítása, engedélyeztetés. 

	13) 
	Magaspart arculat fejlesztése (tervezés, látvány elemek, világítás, rekortán futópálya);
	TOP Plusz pályázatban szerepeltettük, melyben egyelőre nincs támogatói döntés. Azonban a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázati rendszerben NEA forrásból elnyert forrásból a jövő év első felében Balatonvilágos Panorámasétány projekt megvalósítása kiemelt fejlesztési feladat lesz. 

	14) 
	Temetővilágítás megoldása;
	Forrás hiányában nem történt előrelépés.

	15) 
	Gagarin lakótelepen járda építése és világításának megoldása;
	Forrás hiányában nem történt előrelépés. 

	16) 
	Ady Endre utca járda, valamint szükség szerinti, a járdaszakaszok javítása és megépítése; 
	[bookmark: _GoBack]MFP forrásból megvalósult beruházás az Ady Endre utcai járdaszakasz, mely 2022. december1. napján befejezésre került. A projekt kapcsán eddig felmerült és teljesült kifizetések összege: 6.288 e Ft – ebben a rendezvénypark járdaépítés is benne van. A településen további járdaszakaszok esetén szükséges még a felülvizsgálat, lehetőség szerint pályázat(ok) benyújtása és felújítás.

	17) 
	Engel utca járdaépítés – volt TSZ Major buszmegálló gyalogos megközelítésének biztonságossá tétele;
	Több körös egyeztetés zajlott a közúttal. Tekintve a tervezett útszakasz méretét, egyelőre nem látható a megvalósítás módja, forrása. 

	18) 
	Faluközpont kialakítása: Polgármesteri Hivatal áthelyezése, Fő tér kialakítás, színpadbővítés és lefedés, kultúrház átalakítás (tervezés, lehetőségek felmérése, pályázati lehetőségek felkutatása).
	Tekintve a tervezett beruházás volumenét, ebben egyelőre a lehetőségek felkutatása az elsődleges cél.

	19) 
	Csók István sétány kerékpárút közvilágításának megoldása. 
	Forrás hiányában nem történt előrelépés.

	20) 
	Sorompó áthelyezése (Kötelezettség a Club Aliga világosi kapu sorompó és porta épület áthelyezése.). 
	Forrás hiányában nem történt előrelépés.

	21) 
	Villamos energia hálózat vezetékének földbe helyezése, lehetőségének vizsgálata a Csók István sétány területén. 
	Forrás hiányában nem történt előrelépés. Egyelőre egyeztetések zajlottak.
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