

(15)

JUG/71-92/2021.
Kft. udl.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. kiegészítése

amely létrejött egyrészről

név: **Balatonvilágos Község Önkormányzata**
címe: **8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.**
adószám: **15734044-2-14**
Törzskönyvi azonosító szám: **734048**
képviseli: **Takács Károly polgármester**
telefon: **+36-88-480-905**
KSH számjel: **15734044-8411-321-14**
e-mail: **bvilagos.polg@invitel.hu**

mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről

név: **GRESS-ING Területfejlesztési Mérnökiroda Kft.**
rövidített név: **GRESS-ING Kft**
székhely: **1077 Budapest Wesselényi u. 28.**
adószám: **13778048-2-42**
cégjegyzékszám: **Cg. 01-09-872655**
telefon: **+36 30 255 26 24**
email cím: **jogiol@gressing.hu**
képviselő: **Gács Zoltán ügyvezető**
kapcsolattartó: **Farkas Edina**
telefon: **+36306267676**
email: **farkas.edina@gressing.hu**

mint megbízott (továbbiakban: **Megbízott**),

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS TARTALMA

1.1. Előzmény: Megbízó és Megbízott egymással 2019. október 10. napján megbízási szerződést (Alapszerződés) kötöttek a **TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001** számú „Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson” című projekt második építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásának lebonyolítására. A közbeszerzési eljárás két alkalommal került lefolytatásra ezen megbízási szerződés alapján. EKR001617962019 szám alatt az első eljárás eredménytelen lett, mert csak egy ajánlat érkezett az ajánlattételi határidő lejártáig. A megismételt EKR001102192020 számú „Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése II.” című eljárást visszavonta ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy az érdeklődő gazdasági szereplőktől olyan tartalmú kiegészítő tájékoztatókérés érkezett, mely alapján ajánlatkérő megállapította, hogy alapjaiban kell új műszaki tartalomra helyezni a beszerzést, így felhívás módosítással jogszerűen nem lett volna kezelhető a változtatás a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglalt előírásra tekintettel, ezért új eljárás indítása mellett döntött Megbízó. A felek a 2019. október 10. napján létrejött megbízási szerződést (Alapszerződés) módosítják és a megbízási díj összegét csökkentik a harmadik eljárásra vonatkozóan, mert Megbízott méltányolta Megbízó pénzügyi helyzetét és eddig keletkezett ráfordításait.

1.2. Eredeti rendelkezés:

4. MEGBÍZÁSI DÍJ

4.1. *A megbízási díj összege: nettó 480.000,- Ft+Áfa, amely bruttó 609.600,- Ft. A megbízási díj az aláírt teljesítési igazolás alapján történő számlakibocsátást követően kerül kiegyenlítésre 8 naptári napon belül banki átutalással. Megbízó előleget nem biztosít. A részszámlát kiállítani a megbízási díj 50%-ról a közbeszerzési eljárás felhívásának és dokumentációjának véleményezésre történő leadásakor lehetséges, végszámlát pedig a megbízási díj maradék 50%-ról a közbeszerzés nyertesével való szerződéskötés napján lehetséges kivéve, ha az eljárás eredménytelen lett és az*

eredménytelenség nem vezethető vissza Megbízott magatartására. Ebben az esetben már az összegezés kiküldésének napján kiállítható a végszámla a Megbízott részéről. A Megbízott ebben az esetben egy alkalommal azonos megbízási díj ellenében megismétli a közbeszerzési eljárást.

A rendelkezés kiegészítése:

4. MEGBÍZÁSI DÍJ


4.1.[...] A harmadik eljárás megbízási díjának összege: **nettó 150.000,- Ft+Áfa**, amely **bruttó 190.500,- Ft**. A megbízási díj az aláírt teljesítési igazolás alapján történő számlakibocsátást követően kerül kiegyenlítésre 8 naptári napon belül banki átutalással. Megbízó előleget nem biztosít. A részszámlát kiállítani a megbízási díj 50%-ról a közbeszerzési eljárás felhívásának és dokumentációjának véleményezésre történő leadásakor lehetséges, végszámlát pedig a megbízási díj maradék 50%-ról a közbeszerzés nyertesével való szerződéskötés napján lehetséges kivéve, ha az eljárás eredménytelen lett és az eredménytelenség nem vezethető vissza Megbízott magatartására. Ebben az esetben már az összegezés kiküldésének napján kiállítható a végszámla a Megbízott részéről. A Megbízott ebben az esetben egy alkalommal azonos megbízási díj ellenében megismétli a közbeszerzési eljárást.

2. Jelen szerződés-kiegészítés 5 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Megbízót, 2 példány a Megbízottat illeti meg. Az Alapszerződés jelen szerződés kiegészítéssel nem érintett részei változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.

A megbízási szerződés 1. kiegészítése dokumentum Balatonvilágos Község Önkormányzata 55/2020.(XI.23.) Polgármesteri határozattal került jóváhagyásra.


Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződés kiegészítést akaratuk kölcsönös és egybehangzó kifejezéseiként – a szerződés áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Balatonvilágos, 2020. november 24.


.....
Megbízó
Balatonvilágos Község Önkormányzata
Takács Károly polgármester

GRESS-ING
területfejlesztési és építőipari Kft.
1077 Budapest, Wesselényi utca 28
Fővárosi Cégjegyzék: 01/09-872633
Adószám: 18048-2-42
Megbízott
Gress-Ing Kft.
Gács Zoltán ügyvezető

Ellenjegyezte:


.....
dr. Sárközy László
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyezte:


.....
Balogh Gábor
közgazdasági osztályvezető