

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

### 2. számú kiegészítése és módosítása

amely létrejött egyrészről

név: **Balatonvilágos Község Önkormányzata**  
 címe: **8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.**  
 adószám: **15734044-2-14**  
 Törzskönyvi azonosító szám: **734048**  
 képviseli: **Takács Károly polgármester**  
 telefon: **+36-88-480-905**  
 KSH számjel: **15734044-8411-321-14**  
 e-mail: **bvilagos.polg@invitel.hu**  
 mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről

név: **GRESS-ING Területfejlesztési Mérnökiroda Kft.**  
 rövidített név: **GRESS-ING Kft**  
 székhely: **1054 Budapest, Vadász u. 28.**  
 adószám: **13778048-2-41**  
 cégjegyzékszám: **Cg. 01-09-872655**  
 telefon: **+36 30 6300 200**  
 email cím: **jogio1@gressing.hu**  
 képviselő: **Gács Zoltán ügyvezető**  
 kapcsolattartó: **Dr. Papp Annamária**  
 telefon: **+36 30 255 26 24**  
 email: **jogio1@gressing.hu**

mint megbízott (továbbiakban: **Megbízott**),

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

#### 1. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA ÉS TARTALMA

Előzmény: Megbízó és Megbízott egymással 2019. október 10. napján megbízási szerződést (Alapszerződés) kötöttek a TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számú „Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson” című projekt második építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásának lebonyolítására. A közbeszerzési eljárás három alkalommal került lefolytatásra hivatkozott megbízási szerződés és annak 1. számú kiegészítése alapján, mindhárom esetben a Megbízottra vissza nem vezethető okból nem sikerült az eljárást eredményesen lezárni. Megbízó nyilatkozik, hogy beszerzési igénye változatlanul fennáll és tudomásul vette Megbízott azon tájékoztatását, miszerint az Európai Unió által finanszírozott projektben 5 gazdasági szereplő egyidejű meghívásával zajló, Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás 2021. február 1. napja óta már jogszerűen nem indítható, így egy magasabb rendű, hirdetmény közzétételével induló, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásra térnek át Felek. Tárgyi szerződésmódosításban Felek rögzítik az új eljárás lebonyolításáért járó megbízási díj összegét és az eljárás típusát.

#### 2. A MÓDOSULÓ ÉS KIEGÉSZÍTÉSRE KERÜLŐ RENDELKEZÉSEK EREDETI ÉS ÚJ TARTALMA

##### 2.1. Kiegészítés az 1.3. pontban:

Az 1.3. pont az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„1.3.1. Megbízó megbízza a Megbízottat az alábbi építési beruházás tárgyú 1 db Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásának teljeskörű, jogszabályi követelményeknek megfelelő lebonyolítására és dokumentálásának ellátásával járó feladatok elvégzésére:

„ Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése II.”



## 2.2. Kiegészítés a 2.1. pontban:

A 2.1. pont kiegészül a következőkkel:

„A Kbt. módosítása alapján a felek a jelen ügyben irányadó közbeszerzésnél nyílt közbeszerzési eljárásra térnek át, az ezzel kapcsolatos megbízási díjat a következők szerint állapítják meg az 1.3.1. pont szerinti eljárás esetében: a megbízási díj összege: nettó 350.000,- Ft+Áfa, amely bruttó 444.500,- Ft. A megbízási díj az aláírt teljesítési igazolás alapján történő számlakibocsátást követően kerül kiegyenlítésre 8 naptári napon belül banki átutalással. Megbízó előleget nem biztosít. A részszámlát kiállítani a megbízási díj 50%-ról a közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívásának és dokumentációjának véleményezésre történő leadásakor lehetséges, vég számlát pedig a megbízási díj maradék 50%-ról a közbeszerzés nyertesével való szerződéskötés napján lehetséges kivéve, ha az eljárás eredménytelen lett és az eredménytelenség nem vezethető vissza Megbízott magatartására. Ebben az esetben már az Összegezés kiküldésének napján kiállítható a vég számla a Megbízott részéről.”

## 2.3. Kiegészítés a 4.2. pontban:

Kiegészül a megbízási szerződés 4.2. pontja, a következőkkel:

„Az 1.3.1. pont szerinti eljárás esetében eljárás tervezett megkezdésének időpontja 2021. II. negyedév mely megkezdés alatt a hirdetmény ellenőrzés megkezdését értik felek, és felhívás megküldése vagy közzététele alatt az Ajánlati felhívás hirdetmény ellenőrzésének megkezdése értendő minden esetben.

## 2.4. Kiegészítés az 5.6. pontban:

Kiegészül a megbízási szerződés 5.6. pontja, a következőkkel:

Az eljárás típus módosulása miatt az alábbi mondatrész az 1.3.1. pont szerinti eljárás esetében nem kerül alkalmazásra: „és a felhívandó minimum 5 - EKR felületen ajánlattevőként már regisztrált – gazdasági szereplő nevét és székhelyét tartalmazó ajánlatkérői döntés”.

Jelen szerződésmódosítás 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példány a Megbízót, 1 példány a Megbízottat illeti meg. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.

Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződésmódosítást akaratak kölcsönös és egybehangzó kifejezéseként – a szerződés áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint akarattal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Balatonvilágos, 2021. március 24.

Balatonvilágos, 2021. március 24.



Megbízó

Balatonvilágos Község Önkormányzata  
Takács Károly polgármester



Megbízott  
Gress-Ing Kft.

Gács Zoltán ügyvezető

GRESS-ING  
Terveletfejlesztési Mémóköroda Kft.  
1054 Budapest, Vadász u. 28.  
Fővárosi Bíróság  
Adószám: 13779048-2-41

dr. Sárközy László jegyző  
jogi ellenjegyző



Balogh Gábor közigazdasági osztályvezető  
pénzügyi ellenjegyző

