



Feladó: SWIETELSKY Magyarország Kft. 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Önkormányzat Balatonvilágos
8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT.
ÚTÉPÍTÉS
DÉL-DUNÁNTÚLI FŐMÉRNÖKSÉG

H-7361 Kaposszekcső,
Ipári Park, Hrsz.: 563/1
T: +36 74 565-540
F: +36 74 462-845

Dátum: 2021.02.11 Iktatószám: KA/2021/070. Ügyintéző: Horváth József E-Mail: horvalth.jozsef@swietelsky.hu

Tárgy: **Árajánlat**
Balatonvilágos, belterületi utak burkolat felújítási munkái

Tisztelt Kovács Tamás Úr!

Köszönettel vettük tárgyi munkavégzésre vonatkozó ajánlatkérését, melyre a mellékelt költségvetés szerinti ajánlatot adjuk.


Ajánlati ár:

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Nettó költség összesen: | 29.987.815,- Ft |
| ÁFA 27% | 8.096.710,- Ft |
| Bruttó költség összesen: | 38.084.525,- Ft |

Ajánlatunkat, a helyszínen felmért műszaki tartalom és mennyiségek figyelembevételével készítettük el.

Ajánlatunk 2021. évre érvényes

Üdvözlettel:


Vajda Kálmán
főmérnök

SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT.
7361 Kaposszekcső, hrsz. 563/1.
Adószám: 14300327-2-44
Törzskönyvi azonosító: 10300002-10411417-49020017

SWIETELSKY Magyarország Kft.
1016 Budapest
Mészáros utca 13.
MAGYARORSZÁG

T: +36 1 889-6300
F: +36 1 889-6350
E: swietelsky@swietelsky.hu
www.swietelsky.hu

Adószám: 14300327-2-44
Cégjegyzékszám.: 01-09-897738
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám:
Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-01044764-00100009
SWIFT: URBTHUHB



Balatonvilágos, belterületi utak burkolatának felújítási munkái

| s.sz. | Megnevezés | Mennyiség | M.e | Egységár | Nettó költség |
|---------------------------------|---|-----------|----------------|----------|-------------------|
| I. Kun utca | | | | | |
| I/1 | Előkészítő munkák, - csatlakozó munkahézagok vágása, marása | 1,0 | egys. | 230 550 | 230 550 |
| I/2 | AC 11 jelű aszfalt kopó réteg készítése 2,0*4,0 cm vastagságban, finisheres bedolgozással | 1 678,0 | m ² | 4 980 | 8 356 440 |
| I/3 | Nemes padka készítése 0,5-0,5 m szélességben 0/22 zúzottkő bedolgozásával | 546,0 | m ² | 1 948 | 1 063 608 |
| I/3 | Közmű akna fedelek szintre emelése | 10,0 | db | 43 567 | 435 670 |
| Nettó költség összesen: | | | | | 10 086 268 |
| | | | | | AFA 27% |
| Bruttó költség összesen: | | | | | 12 809 560 |
| II. Szőlő utca | | | | | |
| II/1 | Előkészítő munkák, - csatlakozó munkahézagok vágása, marása | 1,0 | egys. | 230 550 | 230 550 |
| II/2 | AC 11 jelű aszfalt kopó réteg készítése 2,0*4,0 cm vastagságban, finisheres bedolgozással | 1 824,0 | m ² | 4 980 | 9 083 520 |
| II/3 | Nemes padka készítése 0,5-0,5 m szélességben 0/22 zúzottkő bedolgozásával | 584,0 | m ² | 1 948 | 1 137 632 |
| II/4 | Közmű akna fedelek szintre emelése | 10,0 | db | 43 567 | 435 670 |
| Nettó költség összesen: | | | | | 10 887 372 |
| | | | | | AFA 27% |
| Bruttó költség összesen: | | | | | 13 826 962 |
| III. Radnóti utca | | | | | |
| III/1 | Előkészítő munkák, - csatlakozó munkahézagok vágása, marása | 1,0 | egys. | 230 550 | 230 550 |
| III/2 | AC 11 jelű aszfalt kopó réteg készítése 2,0*4,0 cm vastagságban, finisheres bedolgozással | 1 514,0 | m ² | 4 980 | 7 539 720 |
| III/3 | Nemes padka készítése 0,5-0,5 m szélességben 0/22 zúzottkő bedolgozásával | 482,0 | m ² | 1 948 | 938 936 |
| III/4 | Közmű akna fedelek szintre emelése | 7,0 | db | 43 567 | 304 969 |
| Nettó költség összesen: | | | | | 9 014 175 |
| | | | | | AFA 27% |
| Bruttó költség összesen: | | | | | 11 448 002 |
| Ajánlati ár: | | | | | |
| Nettó költség összesen: | | | | | 29 987 815 |
| | | | | | AFA 27 % |
| Bruttó költség összesen: | | | | | 38 084 525 |

Kaposzsekcső, 2021. február 10

SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT.

7361 Kaposzsekcső, hrsz. 563/1.

Adószám: 14300327-2-44

Telefon: 10300002-10411417-49020017



Swietelsky Magyarország Kft.