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Tárgy: Tervezési szerződés módosítása;
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Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 20. napján tartott ülésén döntést hoztunk a településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárás megindításáról, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 32. § (1) bekezdésnek megfelelő teljes eljárás szabályai szerinti lefolytatásáról a 150/2016. (V. 20.) határozatunkkal. Egyidejűleg a képviselő-testület 151/2016. (V. 20.) számú határozatával elfogadta a tárgyra vonatkozó Tervezési szerződést.

A HÉSZ módosítására irányuló eljárás ismételt megindítására irányuló előterjesztésemben, mely az ülés következő napirendjeként kerül megvitatásra, a döntés alapján tett intézkedéseket, eseményeket foglaltam össze az eljárásra vonatkozóan. A kapcsolódó Tervezési szerződés tárgyában jelen előterjesztésben teszem meg javaslataimat:

Tervezői szerződés módosítása

Az előzőekben hivatkozott összefoglalásom alapján az eljárás a Tervezési szerződésben elfogadott ütemezéstől már jelentősen eltér, az elfogadott Tervezési szerződés 1. pontja szerinti ütemterv táblázat – mellékelt táblázat szerinti – módosítása szükséges. 
A január 1. napján életbe lépett jogszabályváltozások miatt az eljárás folyamatának tervezésekor kalkulálnunk kell a koncepció módosításával, valamint a Településképi Arculati Kézikönyv megalkotásának kötelezettségével is. 
Szükség van továbbá a 2. melléklet módosítására is a fentiekben felsorolt lakossági igények, illetve az aktualizálás érdekében és az eljárás megindítására vonatkozó határozat szövegével a teljes összhang megteremtése miatt. A tervezet Városy Péter tervező úr részére megküldésre került.
Az előzmények ismeretében, javasolom az alábbi határozati javaslat elfogadását: ezzel a tervezési szerződés mellékelt tartalom szerinti elfogadását. A szükséges előirányzat tervezéséről a költségvetési rendelet elfogadásakor gondoskodtunk az idei évben megvalósítandó ütemezés mértékének megfelelően 6.860.000,- Ft + Áfa összeggel. A 2018. évi ütemezésnek megfelelően a költségvetésben gondoskodni kell az előirányzat tervezéséről. 
Az előterjesztés e fájlba foglalt mellékletei: 

1. ponthoz: Tervezési szerződés módosítás tervezete

Balatonvilágos, 2017. június

Fekete Barnabás 


 polgármester
Határozati javaslat:  

1. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pomsár és Társai Építész Iroda Kft. (1065 Budapest, Nagymező utca 25.) és az Önkormányzat között Balatonvilágos Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata című dokumentáció elkészítésére vonatkozóan kötendő Tervezési szerződés módosításban foglaltakat. 
2. A döntés végrehajtásához szükséges 9.160.000 Ft +Áfa, összesen 11.633.200 Ft előirányzat az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a szerződés 1. mellékletének megfelelő ütemezés szerinti bontásban a 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción rendelkezésre áll, valamint a 2018. évi költségvetésben a képviselő-testület biztosítja az előirányzatot. 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Tervezési szerződés módosítás aláírására. Egyben felkéri a jegyzőt a 2. pont szerinti, ütemezésnek megfelelően az előirányzatok költségvetésben történő szerepeltetésére, egyúttal a tárgyban fennálló Településrendezési szerződés alapján a bevételek adott évi költségvetésben történő tervezésére. 

Felelős: Fekete Barnabás polgármester, 
Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző

Határidő: 2017. június 30.
TervezÉSi  szerződés
MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről:
Balatonvilágos Község Önkormányzata
cím:
 

8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.
adóigazgatási szám: 
15734044-2-14
bankszámlaszám:
11748083-15428684
képviseli:
 
Fekete Barnabás polgármester 

(a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről: 

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft.

cím:


1071 Budapest, Damjanich utca 26A.
adóigazgatási szám:
10581748-2-42
bankszámlaszám: 
11705998-21300477
cégnyilvántartási szám:01-09-072110

KSH szám:
10581748-7112-113-01
képviseli:
Városy Péter ügyvezető

(a továbbiakban: Tervező),

között az alábbi feltételek mellett:

1. Szerződő felek között 2016. május napján Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2016. (V. 20.) számú határozata alapján Balatonvilágos Község településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában létrejött tervezői szerződést (továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják:  

2. A Szerződés 1. pont a) alpontja helyébe az alábbi a) alpont lép: „a) Megrendelő megbízása alapján Tervező vállalja Balatonvilágos Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata című dokumentáció elkészítését a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - továbbiakban: R. - előírásai szerint, valamint a településfejlesztési koncepció elkészítését.”

3. A Szerződés 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép: „2. A rendezési terv módosítását megalapozó képviselő-testületi határozat: …… /2017. (………) számú határozat”

4. A Szerződés 3. pont f) alpontja helyébe az alábbi f) alpont lép: „f) A településfejlesztési koncepció módosítására. A településrendezési eszközök feleljenek meg a Településfejlesztési Koncepciónak.” 
5. A Szerződés 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép: „6. Tervezőt az 1. pontban vállalt tevékenységéért 

tervezési  díj:

10 160.000,- Ft
áfa 27 %

2 743 200,- Ft
összesen:

12 906 200,- Ft
azaz: tizenkétmillió-kilencszázhatezer kétszáz forint illeti meg.”
6. A Szerződés 1. melléklete helyébe a jelen szerződés 1. melléklete lép.

7. A Szerződés 2. melléklete helyébe a jelen szerződés 2. melléklete lép.

8. A Szerződés kiegészül a jelen szerződés 3. mellékletét képező, a településfejlesztési koncepció készítésére vonatkozó, a tervezési munka részleteit és főbb ütemezését tartalmazó 2017. napján kelt árajánlattal, mint a Szerződés 4. mellékletével.

9. A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak. Az esetleges jogviták rendezését a Felek elsődlegesen egymás közti közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg, annak eredménytelensége esetén a megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

10. Záró rendelkezések:

a) Jelen tervezési szerződés módosítás 3 számozott oldalból és 3 oldal mellékletből áll, egymással megegyező öt példányban készült, melyből a Megrendelő három, a Tervező két példányra jogosult.

b) Szerződő felek a jelen szerződés módosítást egészében és részleteiben áttanulmányozták, azt értelmezték és megértették és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.
	Balatonvilágos, 2017. .................


	
	Budapest, 2017. ...................





___________________________________
___________________________________


Balatonvilágos Község Önkormányzata
Pomsár és Társai Építész Iroda Kft.

Megrendelő részéről
Tervező részéről

(képviseli: Fekete Barnabás polgármester)
(képviseli: Városy Péter ügyvezető)
Siófok, 2017.



___________________________________
___________________________________


Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
Balogh Gábor


jegyző
közgazdasági osztályvezető


jogi ellenjegyző
pénzügyi ellenjegyző
1. számú melléklet 
a Balatonvilágos Község településfejlesztési koncepciójának (TFK) és településrendezési eszközeinek (TSZT, SZT, HÉSZ) felülvizsgálata tárgyú szerződéshez
	
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 

	
	tartalom
	felelős
	
	idő

szükséglet
	határidő előirányzat
	részszámla 
(FT+27%áfa)

	a) 
	Szerződés aláírása, adatszolgáltatások 

átadása Tervező részére 
	önkormányzat

tervező
	
	
	16.05.25.
	

	b) 
	Előzetes értesítéshez szükséges anyag kidolgozása és átadása Önkormányzat részére
	tervező
	
	
	16.05.30.
	

	c) 
	Szerződésmódosítás aláírása, adatszolgáltatások 

átadása Tervező részére, 
	önkormányzat

tervező
	
	
	17.06.30.
	

	d) 
	Módosított előzetes értesítéshez szükséges anyag kidolgozása és átadása Önkormányzat részére
	tervező
	
	
	17.06.15.
	

	e) 
	Telepítési tanulmányterv
	tervező
	2 pld papír +

2 pld cd
	
	16.07.25

17. 04.15.
	860.000,-

+232.200,-

	f) 
	Előzetes tájékoztatásra érkezett vélemények, a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott államigazgatási szervektől kapott digitális adatszolgáltatások átadása tervező részére
	önkormányzat
	
	
	16.06.25.

17.07.30.
	

	g) 
	Megalapozó vizsgálat és a TFK módosítás munkaközi tervezete
	tervező
	1 pld papír +

emailen pdf
	F+ 6 hét
	17.09.15.
	1.000.000,-

+270.000,-

	h) 
	TFK munkaközi tervezet jóváhagyása, megállapodás a módosításokban
	önkormányzat

tervező
	emailen pdf


	G+ 2 hét
	17.10.01.
	

	i) 
	Módosított TFK dokumentálás véleményezési eljárás céljára
	tervező
	1 pld papír +

5 pld cd
	H+ 2 hét
	17.10.15.
	1.000.000,-

+270.000,-

	j) 
	TFK véleményezés lezárása, módosítások közlése tervezőnek
	önkormányzat
	emailen pdf
	I+ 3 hét
	17.11.08.
	

	k) 
	Vélemények alapján módosított TFK dokumentálása
	tervező
	emailen pdf
	J+ 2 hét
	17.11.22.
	

	l) 
	TSZT, SZT, HÉSZ munkaközi tervezete belső véleményezésre
	tervező
	1 pld papír +

emailen pdf
	C 

F+ 13 hét
	16.10.15.

18.02.01.
	2.500.000,-

+675.000,-

	m) 
	Munkaközi tervezet jóváhagyása, 

megállapodás a módosításokban
	önkormányzat

tervező
	emailen pdf


	L + 4 hét
	16.11.15.

18.03.01.
	

	n) 
	Dokumentálás véleményezési eljárás céljára 
	tervező
	4 pld papír +

30 pld cd
	M + 4 hét
	17.01.15.

18.04.01.
	2.500.000,-

+675.000,-

	o) 
	Véleményezés lezárása,

válaszok átadása tervezőnek
	önkormányzat
	emailen pdf
	N + 6 hét
	17.03.01.

18.05.15.
	

	p) 
	Tervezői összegzés elkészítése
	tervező
	emailen pdf
	O + 4 hét
	17.03.25.

18.06.15.
	

	q) 
	A véleményeztetés Képviselő-testületi lezárása, átadás tervezőnek
	önkormányzat
	emailen pdf
	P+ 4 hét
	17.04.25.

18.07.15.
	

	r) 
	Dokumentálás végső véleményezés céljára (Állami Főépítész)
	önkormányzat

tervező
	1 pld papír +

2 pld cd
	Q + 4 hét
	17.05.20.

18.08.15.
	1.500.000,-

+405.000,-

	s) 
	Állami Főépítészi végső szakmai vélemény átadása tervezőnek
	önkormányzat
	emailen pdf
	R + 6 hét
	17.07.02.

18.09.30.
	

	t) 
	Dokumentáció átadása testületi előterjesztésre
	tervező
	emailen pdf
	S + 3 hét
	17.07.25.

18.10.22.
	400.000,-

+ 108.000,-

	u) 
	Dokumentáció testületi jóváhagyása

Tervezőnek értesítés
	önkormányzat
	emailen pdf
	T + 4 hét
	17.08.15.

18.11.22.
	

	v) 
	Jóváhagyott dokumentáció sokszorosítása
	 tervező
	4 pld papír +

 30 pld cd 
	 U+ 2 hét
	17.09.02.

18.12.05.
	400.000,-

+ 108.000,-

	
	Összesen:
	
	
	
	
	10.160.000,-

+2.743.200,-

azaz

12.903.200,-

	Balatonvilágos, 2017. .................

	
	Budapest, 2017. ...................




___________________________________
___________________________________


Balatonvilágos Község Önkormányzata
Pomsár és Társai Építész Iroda Kft.

Megrendelő részéről
Tervező részéről

(képviseli: Fekete Barnabás polgármester)
(képviseli: Városy Péter ügyvezető)
Siófok, 2017.



___________________________________
___________________________________


Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
Balogh Gábor


jegyző
közgazdasági osztályvezető


jogi ellenjegyző
pénzügyi ellenjegyző
2. számú melléklet 

a Balatonvilágos Község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata tárgyú szerződéshez
Az eljárás megindításakor ismert, a felülvizsgálat során a Megrendelő által képviselő-testületi döntésekben szerepeltetett változtatási igények:

01. Technikai jellegű feladatok, javítások a következő problémák kiküszöbölése: Tervlapok „tájolása”; a belterületi szabályozási terv és az övezeti, valamint a szerkezeti terv összhangjának megteremtése; felíratok javítása a terveken; fejtetőn lévő utcanevek javítása; szabad szemmel nem olvasható helyrajzi számok, házszámok javítása; a szabályozási terven táblázati adatok egyeztetése a HÉSZ adataival, megfeleltetés, összhang megteremtése.
02.
Lakóépület építésének lehetővé tétele más, elsősorban üdülőövezetekben a 253/1997. (XII. 20.) 7. § (3), 10. § (1) és (2) bekezdés szerint.
03. Az övezetek, funkciók felülvizsgálata a lakossági és önkormányzati igények alapján (közlekedési célú területek, zöldterületek, lakossági igénnyel is érintett 1716, 1651/1, 1593/1 hrsz. területekből kiindulva a hasonló tulajdonságokkal bíró, valós közterületi funkció nélküli területek felülvizsgálata).

04. Általános elvárás a pontos szabályozás, ennek érdekében szükséges a „kialakult állapot” tartalmának pontosítása, az övezeti előírások és a tényleges helyzet között fennálló ellentmondások feloldása, épület és építési hely konfliktusának megoldása. (konkrét eset: Május 1. u. 7. szám alatti ingatlan)

05. Külön településrendezési szerződés alapján: 07, 012/2 hrsz-ú területek besorolásának módosítása.

06. Külön településrendezési szerződés alapján: Zrínyi u. 128. 1419 hrsz. besorolás módosítása (Üh-1 helyett Üü-5).

07. A Club Aliga területén a Szélső utca irányából a Balaton felé elhelyezkedő Üü4 övezet lakóterületi átminősítése.

08. Gyümölcsért Kft. Gksz-1 téves helyen kijelölt zöldterület megszüntetése, másik helyen zöldterület kijelölése.

09. 020/2 hrsz. belterületbe vonásra kijelölt Önkormányzati terület övezeti besorolás módosítása, rugalmas terület-felhasználást elősegítő formában. 

10. 020/2 hrsz. belterületbe vonásra kijelölt Önkormányzati terület tömbjén belül Knk mellett elhelyezkedő Z-2 terület zöldterület áthelyezése.

11. A 4.8, 4.9 számokkal jelzett tömbök új beépítési struktúrájának kialakítása. A két tömb egységesen kezelendő és számukra zavartalan gyalogos átjutást kell biztosítani a vízpart irányába. A szabályozási tervhez készített geodéziai felmérés felhasználásával készül a beépítés struktúrájának kialakítása.

12.
A jelenleg hatályos HÉSZ megalkotásakor 15%-ban meghatározott beépítési százalékú hétvégi házas (Üh) övezetekben a 20% visszaállítása minden érintett hétvégi házas övezetben. (különös tekintettel a Deák F. u. 31., Bercsényi u. 7. – 91 hrsz (12b) Fecske köz 8. - 1622. hrsz. (12a) hrsz területeken)

13. Attila köz szabályozási vonalának módosítása a kialakult, valós helyzetnek megfelelően.

14. Lf-3 övezetbe tartozó, Mathiász lakótelep 090/29 hrsz. közterületi kapcsolatának megoldása beépíthetőség biztosítása érdekében.

15. Volt Badacsonyi ÁG Gksz terület a beépíthetőség, legkisebb telekméret mértékét módosítása a kisvállalkozások igényeinek megfelelő, jelenlegi kisebb mérték alkalmazásával. 

3. melléklet
