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E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. június 24-ai ülésére 

Tárgy: STRABAG Általános Építő Kft. vállalkozási szerződés módosítás „Mathiász ltp.- Hunor - Kölcsey utcákat összekötő gyalogút, valamint a Napsugár utca aszfaltozása”
Előterjesztő: Fekete Barnabás polgármester 

Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltség

Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 61/2019.(IV.08.) számú határozatával döntött arról, hogy a Balatonvilágos, Mathiász ltp., Kölcsey Ferenc, Hunor utcákat összekötő járda aszfalt burkolattal történő felújítási munkáira vonatkozóan elfogadja a Strabag Általános Építő Kft. 6.039.257 Ft + 1.630.599 Ft, összesen 7.669.856 Ft összegű ajánlatát, valamint a, Napsugár utca végének aszfaltburkolattal történő kiépítésére vonatkozóan a 2.106.870 Ft + 568.855 Ft Áfa, összesen 2.675.725 Ft összegű ajánlatát. Egyidejűleg jóváhagyta az 1-2. pontokban rögzített munkálatok elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződésben foglaltakat, aláírására felhatalmazta a GEVSZ intézményvezetőt. 
A GEVSZ intézményvezető tájékoztatása szerint a Napsugár utcai ingatlantulajdonosok jelezték, hogy az ingatlanokon építkezés folyik, és félő, hogy a gépjárművek tönkreteszik az aszfaltozást, ezért nem készíttette el az utcában az aszfaltozást, illetve az ajánlat szerinti „AC 11 kopóréteg készítését 6 cm vastagságban” munkarészt. Az el nem végzett munka eredeti árajánlatban elfogadott költsége 1.197.640 Ft +Áfa, összesen 1.521.003 Ft.
A műszaki tartalom módosulása miatt a kivitelező kezdeményezte a képviselő-testület 61/2019.(IV.08.) számú határozatával jóváhagyott, 2019. április 9-én aláírt „Vállalkozási szerződés” módosítását azzal, hogy a vállalkozási szerződés 3. pontja a vállalkozói díjra vonatkozóan 8.146.127 Ft nettó összegről 6.948.478 Ft nettó összegre változik. 

Javasolom a képviselő-testületnek a Strabag Általános Építő Kft-vel a Balatonvilágos Kölcsey Ferenc, Mathiász ltp., Hunor utcákat összekötő járda aszfalt burkolattal történő felújítási munkái, valamint a Balatonvilágos, Napsugár utca végének kiépítése munkái elvégzésére vonatkozóan 2019. április 9-én kötött vállalkozási szerződés vállalkozási díjra vonatkozó 3. pontjának módosítását 6.948.478 Ft + 1.876.089 Ft Áfa, mindösszesen 8.824.567 Ft összegre. Egyidejűleg javasolom az 
1. sz. szerződésmódosító nyilatkozatban foglaltak jóváhagyását, aláírására a GEVSZ intézményvezető felhatalmazását.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Balatonvilágos, 2019. május 30.








Fekete Barnabás 









  polgármester

Határozati javaslat

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a Strabag Általános Építő Kft-vel (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. INFOPARK D épület) a Balatonvilágos Kölcsey Ferenc, Mathiász ltp., Hunor utcákat összekötő járda aszfalt burkolattal történő felújítási munkái, valamint a Balatonvilágos, Napsugár utca végének kiépítése munkái elvégzésére vonatkozóan 2019. április 9-én kötött vállalkozási szerződés vállalkozási díjra vonatkozó 3.) pontjának módosítását 6.948.478 Ft + 1.876.089 Ft Áfa, mindösszesen 8.824.567 Ft összegre. 
Egyidejűleg felhatalmazza a GEVSZ intézményvezetőt az 1. sz. szerződésmódosító nyilatkozat aláírására. 
Felelős: Kovács Tamás intézményvezető

Határidő: 2019. június 25
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Vállalkozási szerződés

G-28/2019/WPJZ

1. SZERZŐDŐ FELEK

Megrendelő megnevezése: 

Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és

 Vagyongazdálkodó Szervezete
Székhely: 



8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

Bankszámla száma: 


11748083-15804006
Adóigazgatási száma: 


15804006-2-14

Képviselője:
 
Kovács Tamás intézményvezető
Vállalkozó megnevezése: 


STRABAG Általános Építő Kft. 

Székhely: 



1117 Budapest Gábor Dénes u. 2. INFOPARK D. épület 

Levelezési cím: 



8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 5. 

Bankszámla száma: 


10918001-00000068-69620007

Adóigazgatási száma: 

11705053-4-44

ÁFA csoportos adószám: 

17780072-5-43

TAO csoportos adószám:

17100762-6-43

Iparkamarai szám:

34A25517

Cégjegyzék száma: 


01-09-930940

Képviselője: 



Förhécz Gábor főépítésvezető 

Sámsonné Herczeg Ildikó gazdasági vezető

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1.
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel - I. osztályú minőségben - történő megépítését:

Balatonvilágos, út és járda felújítás



Létesítményjegyzék:

1.) Balatonvilágos, Mathiász ltp. – Hunor, Kölcsey utcákat összekötő gyalogút (350*1,5m)

2.) Balatonvilágos, Napsugár köz végének kiépítése (55*3m)

3. A VÁLLALKOZÁS DÍJA





Vállalkozói díj: 
  8.146.127,- Ft





          27% Áfa: 
  2.199.454,- Ft





 Mindösszesen: 
10.345.581,-Ft

azaz: Tízmillió-háromszáznegyvenötezer-ötszáznyolcvanegy 00/100 Ft.
3.1 Fenti összeg átalányáras.

4. HATÁRIDŐK

4.1. A munkaterület átadásának határideje: 
 2019. 04. 09.

4.2. A kivitelezés befejezési határideje:

 2019. 05. 31.
4.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidők (rész, ill. véghatáridő) előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a vállalkozónak a korábbi teljesítésnek megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.

5. MŰSZAKI FELTÉTELEK

5.1.
Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat.

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről: név:


Kovács Tamás




    cím: 

8171 Balatovilágos, Csók István sétány 38.




tel/fax: 
.
+36 30/377 3548



e-mail:

vilagosgevsz@gmail.com 

Vállalkozó részéről: név: 


Liszi Zoltán




   cím: 

8200 Veszprém, Hrsz 0224; 8210 Veszprém, Pf.: 1200.




tel/fax: 

+36 30 228 5244




e-mail:

zoltan.liszi@strabag.com 

5.2.
Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk. 6:241.§)

A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása a munkaterület átadás időpontjára.

A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, de a Vállalkozóval együttműködve gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

5.3.
Mivel a kivitelezéshez kiviteli terv nem áll rendelkezésre, ezért az esetlegesen szükséges többlet műszaki tartalom dokumentálása az építési naplóban történik közös ellenjegyzéssel. Amennyiben felek nem tudnak megegyezni a megvalósítandó műszaki tartalomról, úgy kivitelezőnek jogában áll a szerződéstől elállni.

5.4.
Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, és környezetvédelmi szabályok betartásáért.

5.5.
Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 3 naponként az Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

5.6.
A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.

5.7.
Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, s szükség szerint jelen szerződést írásban módosítani kell.

A megrendelő jogosult a munkák felfüggesztésére, a vállalkozó pedig ebben az esetben addig végzett munkák elszámolására. Amennyiben a munkák befejezésére a következő évben kerülne sor, úgy a hiányzó munkák vállalkozási díját a Felek aktualizálják, ha idő közben ár változásokra kerül sor.

5.8.
A Megrendelő által elrendelt többlet-, és pótmunkákat Vállalkozó csak szerződésmódosítás után, előzetes ármegállapodás szerint végez el. A felmerült pót-, illetve többletmunkákra Vállalkozó azok felmerülésétől 2 napon belül árajánlatot ad, a szükséges kivitelezési többlet idő megadásával, melyet Megrendelő köteles 2 napon belül írásban visszaigazolni. Ennek elmulasztása esetén a szerződés teljesítési határideje a pót-, illetve többletmunkák megrendeléséig eltelt idővel meghosszabbodik.

Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlati tervekben, sem a költségvetésben nem szerepel. Többletmunka alatt az a munkarész értendő, mely az ajánlatban szerepel ugyan, de attól eltérő mennyiséget kell kivitelezni.

A pót-, illetve többletmunkákra vonatkozóan az árajánlatban megjelölt ráfordítási idővel a szerződés teljesítési határideje meghosszabbodik.

5.9.
A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön megállapodása szükséges.

5.10.
Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe-, amelyhez a Megrendelő írásos egyetértése kell- az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.

5.11.
A munkaterületen levő közművek nyomvonalának utólagos süllyedéséből eredő esetleges burkolatkárokért Vállalkozó felelősséget nem vállal. 

5.12.
Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet.

5.13.
A munka minőségének meghatározására Vállalkozó beépítés közbeni ellenőrző vizsgálatokat, illetve roncsolás mentes geometriai- és minősítési vizsgálatokat végez. Megrendelő kérésére vállalkozó előzetes ármegállapodás alapján akkreditált laboratóriummal egyéb vizsgálatokat is elvégeztet.

5.14.
Vállalkozó csak a létesítmény megvalósításához szükséges munkafolyamatok technológiai utasításában leírt időjárási körülmények között végzett munkákra vállal garanciát és szavatosságot. A nem megfelelő időjárás esetében Vállalkozó Megrendelő utasítására a munkát elvégzi, de garanciális- és szavatossági kötelezettség ez esetben nem terheli.


A munkavégzésre alkalmatlan napok számával a kivitelezési határidő meghosszabbodik.

6. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

6.1. Megrendelő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szerződéses összeg fedezete rendelkezésére áll. 

6.2. Vállalkozó végszámlázásra jogosult a műszaki ellenőr által igazolt készültség szintjének megfelelő teljesítésre vonatkozóan, melyet Megrendelő 30 napon belül átutalással köteles teljesíteni.

6.3.
Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a késedelmi kamatot a Ptk. 6:155§. alapján köteles Vállalkozó részére a késedelmi kamatot és egyéb költséget megfizetni.

6.4.
Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést - nem a vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni.

6.5. Hibás teljesítés esetén a javítás értékének megfelelő összeg kifizetése tartható vissza a számlákból. A javítás értékét Felek a vállalkozás díjának alapjául szolgáló árak segítségével közösen határozzák meg.

7. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

7.1.
Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.

7.2.
Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

7.3.
A Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó készre-jelentésében kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. Vállalkozó az eljárás megkezdésének időpontjáról legalább 5 nappal előbb köteles a készre-jelentést elküldeni.

Megrendelő az átadás-átvételi eljárást köteles folyamatosan végezni és a szükséges időtartam, de legfeljebb 10 nap elteltével befejezni. Vállalkozó az eljárásban köteles együttműködni, minden tőle telhetőt megtesz a használatba vételi eljárás mielőbbi lebonyolításában. 

Felek az átadás-átvételi eljárásról a 191/2009 (IX. 15.) Korm. r. 32. §-ában szabályozott jegyzőkönyvet vesznek fel.

A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésekor lezárt jegyzőkönyvben - vagy mellékleteként - a Megrendelő kiadja a teljesítésigazolást.

A Megrendelő - a Vállalkozó kérésére - köteles kiadni a teljesítési igazolást akkor is, ha a Vállalkozó készre-jelentésében meghatározott időpontot követő 10 napon belül sem kezdte meg az eljárást, vagy nem fejezte be a szerződés szerinti határidőben.

Megrendelő a teljesítési igazoláson köteles feltüntetni a végszámla kifizetésének naptár szerinti határidejét.

A Vállalkozó a teljesítési igazolás kiadását követően - úgyszintén akkor is, ha szerződés szerinti szolgáltatását bizonyíthatóan, az esetleges hibák kijavításával bezárólag teljesítette, de a Megrendelő nem adja ki a teljesítési igazolást- mindaddig jogosult birtokában tartani a szerződés tárgyát, amíg a Megrendelő a szerződés szerinti és esedékessé vált vállalkozói díjat meg nem fizette. A birtoklással kapcsolatos költségeit a Vállalkozó szerződésszegéssel okozott kárként érvényesítheti.

8. SZAVATOSSÁG

8.1.
Vállalkozó szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.

8.2.
Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért.

8.3. A Vállalkozó által kivitelezett teljes szerkezetében új létesítményre Vállalkozó a 12./1988.(XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot, és 1 év teljes körű jótállást vállal.

8.4.
Vállalkozó nem felel a közmű nyomvonalakon esetlegesen történő burkolatkárokért.

8.5.
A Megrendelő szavatossági jogainak érvényesítési feltétele az ÚT 3-2.101 - 3-2.106.sz. útügyi műszaki előírásokban foglalt karbantartási feladatok elvégzése.

8.6.
A Vállalkozó - kivéve a szándékos, vagy súlyos gondatlansággal okozott - szerződésszegéssel kapcsolatos kártérítési felelősségét kizárja, mivel a vállalkozási díj ezen hátrány kiegyenlítését magában foglalja. 

8.7.
Vállalkozó csak a létesítmény megvalósításához szükséges munkafolyamatok technológiai utasításában leírt időjárási körülmények között végzett munkákra vállal garanciát és szavatosságot. A nem megfelelő időjárás esetében Vállalkozó Megrendelő utasítására a munkát elvégzi, de garanciális- és szavatossági kötelezettség ez esetben nem terheli.

8.8.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezési rész- és véghatáridő vonatkozásában a késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót napi 0,1 % kötbér terheli. A kötbér maximális mértéke a teljes vállalkozási összeg 4 %-a.

9. ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK
A Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során - jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság - szerződő fél esetén a képviselő(k), illetve a kapcsolattartóként megjelölt személyek, valamint a szerződés teljesítése során közreműködő természetes személyek (munkavállalók, megbízottak stb.) személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) vagy f) pontja a szerződés teljesítése, illetve a szerződő felek jogos érdeke céljából.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél képviselőiről, munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.

A Szerződő felek kijelentik továbbá, hogy – tekintettel arra, hogy az egyik szerződő fél Önkormányzat – a titoktartási kötelezettségük nem terjed ki az Infotv. szerinti közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokra.

10. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

10.1.
A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem rendezett vitás ügyekben a felek kikötik az általános hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét. 

10.2.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és – amennyiben a Ptk.-val nem ellentétes - a 191/2009 (IX. 15.) Korm. r. rendelkezéseit kell alkalmazni.”

Mellékletek: 
1. sz.: Áfa nyilatkozat



2. sz: Költségvetés


Balatonvilágos, 2019. április 9.
Székesfehérvár 2019 április 02.


dátum
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……………………………
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Megrendelő
Vállalkozó


Cégjegyzésre jogosultak aláírása
Cégjegyzésre jogosultak aláírása


………………………….




Horváth Csabáné
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