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Tisztelt Képviselő-testület

Balatonvilágos Község Önkormányzata a 8/2021. (I.28.) Polgármesteri határozatban döntött arról, hogy a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. pályázata keretében a Községi Szabadstrand felújítására elnyert forrásból megvalósítandó Vizesblokk és napozóterasz munkálatokra érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő Optimedia Advertising Kft. 22.453.591 Ft + 6.062.470 Ft áfa, összesen bruttó 28.516.061 Ft ajánlatát fogadja el. Egyidejűleg felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására. A szerződés 2021. január 28. napján megkötésére került.

A Covid -19 miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel lehetetlenné vált, hogy a Vállalkozó az eredeti teljesítési határidőre elvégezze a szerződésben megjelölt munkát, így a teljesítési határidőt módosítani szükséges. A Vállalkozói szerződés megbízási díjának szöveggel rögzített része elírásra került, illetve a Vállalkozó bankszámla száma tévesen került feltüntetésre, így ezeket is javítani kellett a szerződés módosítás keretein belül.
Javasolom a képviselő-testületnek, annak tudomásul vételét, hogy az Optimedia Advertising Kft-vel 2021. január 28-án kötött vállalkozási szerződés módosításra, a polgármester és a jegyző által aláírásra került. 

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Balatonvilágos, 2021. szeptember 15.

Takács Károly


polgármester

Határozati javaslat:
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. pályázata keretében a Balatonvilágos Községi Szabadstrand felújítására elnyert forrásból megvalósítandó vizesblokk felújítás, strand- és irányjelző táblák készítése munkálatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület tudomásul veszi Balatonvilágos Község Önkormányzata és az Optimedia Advertising Kft. (székhely 8171 Balatonvilágos, Gagarin ltp. 3.4., adószám: 26780049-2-14) között 2021. január 28-án kötött vállalkozási szerződés módosítását, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt vállalkozási szerződést, és azok polgármester, és a jegyző általi aláírását.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntés nyilvántartásba történő szerepeltetésére
Felelős: dr. Sárközy László jegyző
Határidő: 2021. október 10.
Vállalkozási szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről í
Balatonvilágos Község Önkormányzata (székhely: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38., adószám: 15734044-2-14, bankszámlaszám:11748083-15428684, statisztikai számjele: 15734044-8411-321-14 képviseli: Takács Károly polgármester), mint megrendelő, a továbbiakban: „Megrendelő”,
másrészről

Optimedia Advertising Kft. (székhely 8171 Balatonvilágos, Gagarin ltp. 3.4., adószám: 26780049-2-14, cégjegyzékszám:14-09-317043, bankszámlaszám:10403923-50526853-66561004, képviseli: Sajtos Krisztián), mint vállalkozó, a továbbiakban: „Vállalkozó”, a továbbiakban együtt: „Szerződő felek” 

között 2021. 01. 28. napján Balatonvilágos Község Önkormányzata 8/2021.(I.28.) Polgármesteri határozata alapján aláírt, a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Támogató) pályázata keretében a Községi Szabad strand felújítására elnyert forrásból megvalósítandó vizesblokk felújítás, strand- és irányjelző táblák készítése munkálatok elvégzésére kötött vállalkozási szerződés módosítására az alábbi időpontban és feltételekkel:

1. Jelen vállalkozási szerződés módosítás értelmében a 2021. 01. 28. napján kötött vállalkozási szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5. A munkálatok elvégzésének befejezési határideje: 2021. május 31. napja. A munka befejezésekor a szerződő felek átadás-átvételi eljárást folytatnak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel. A Megrendelő előteljesítés elfogad.”
2. A Szerződés módosítás értelmében a vállalkozási szerződés 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6. Az 1. pontban megjelölt munkálatok vállalkozói díja: 
bruttó 28.516.061 Ft, azaz Huszonnyolcmillió-ötszáztizenhatezer-hatvanegy forint, a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlat szerinti részletezésben.”
3. A szerződés módosítás értelmében a vállalkozási szerződés 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7. A 6. pont szerinti díj a teljes munka elvégzése során nem módosulhat, kizárólag a Megrendelő – Támogató által jóváhagyott – változtatási igényei, illetve ezekből adódóan a költségvetésben még nem szereplő, később megrendelt és elfogadott munkák költségvetései alapján.

A vállalkozói díjat a Megrendelő két részletben fizeti ki Vállalkozónak:

- Megrendelő a 6. pont szerinti díj 50%-át, anyag beszerzésére, előleg számla alapján fizeti a munkaterület átadás-átvételét követően, 

- a fennmaradó 50% megfizetésére a hibátlan teljesítést követően a sikeres átadás-átvételt követően teljesítésigazolással kiállított végszámla alapján kerül sor. A számla kiállítása 15 nap fizetési határidővel történik. 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az egyes teljesítésekről Megrendelő által kiállított Teljesítés Igazolás alapján a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően számlát állít ki, melyet Megrendelő a számla kézhezvételét követően 15 napon belül Vállalkozó K&H Banknál vezetett 10403923-50526853-66561004 számú bankszámlájára átutalással köteles megfizetni.

Megrendelő jogosult műszaki hibák, hiányosságok miatt az értékarányos munkadíj kifizetését visszatartani, annak kijavításáig.

A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.”
4. A szerződés módosítás indoka:

A Covid -19 vírus miatti vészhelyzetre való tekintettel lehetetlenné vált, hogy a Vállalkozó az eredeti teljesítési határidőre elvégezze a szerződésben megjelölt munkát, így a teljesítési határidőt módosítani szükséges. A Vállalkozó bankszámla száma tévesen került feltüntetésre, valamint a szerződésben megjelölt munkálatok vállalkozási díjának szöveggel rögzített része elírásra került a vállalkozói szerződésben, így azt javítani kell ezen szerződés módosítás keretein belül.

5. A Szerződő felek rögzítik, hogy a 2021. 01. 28. napján kötött vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. A Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen vállalkozási szerződés módosítás rendelkezései annak mindkét fél általi aláírásával lépnek hatályba.

6. Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
A szerződés módosítás 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Balatonvilágos, 2021.05.03.


…………………………………….
…………………………………………..


Balatonvilágos Község Önkormányzata
Optimedia Advertising Kft


megrendelő
vállalkozó


Takács Károly
Sajtos Krisztián


polgármester
ügyvezető

Siófok, 2021.05.03.


…………………………………….
…………………………………………..


Dr. Sárközy László 
Balogh Gábor


jegyző
közgazdasági osztályvezető


jogi ellenjegyző
pénzügyi ellenjegyző

Vállalkozási szerződés módosítással egységes szerkezetbe foglalva

amely létrejött egyrészről 

Balatonvilágos Község Önkormányzata (székhely: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38., adószám: 15734044-2-14, bankszámlaszám:11748083-15428684,statisztikai számjele:15734044-8411-321-14 képviseli: Takács Károly polgármester), mint megrendelő, 

a továbbiakban: „Megrendelő”,

másrészről

Optimedia Advertising Kft. (székhely 8171 Balatonvilágos, Gagarin ltp. 3. fsz. 4., adószám: 26780049-2-14, cégjegyzékszám: 14-09-317043, bankszámlaszám: 10403923-50526853-66561004, képviseli: Sajtos Krisztián ügyvezető), mint vállalkozó, 

a továbbiakban: „Vállalkozó” között, a továbbiakban együtt: „Szerződő felek” alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. A vállalkozás tárgya, a Vállalkozó feladatai:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi munkák elvégzését:

Balatonvilágos Község Önkormányzata a 8/2021.(I.28.) számú Polgármesteri határozata alapján, a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Támogató) pályázata keretében a Községi Strand (Szabadstrand) felújítására elnyert forrásból megvalósítandó vizesblokk felújítás, strand- és irányjelző táblák készítése munkálatok.
2. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység tevékenységi körébe tartozik, továbbá a tevékenység végzésére vonatkozó és a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki feltételekkel, illetve megfelelő szakmai képesítésű személyi állománnyal rendelkezik.

3. Vállalkozó az építési- műszaki tervekkel (engedélyezési és kivitelezési műszaki tervek), a részletes költségvetésben foglaltakkal összhangban köteles az 1. pontban megjelölt munkákat megvalósítani.

4. A munkálatok kezdete 2021. február 1. mely időpontig köteles a Megrendelő a munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapodban – a szükséges tervdokumentációkkal, stb. – a Vállalkozónak átadni. A munkaterület átvételétől a használatba adásig Vállalkozó biztosítja a területen tárolt, vagy már beépített anyagok, szerszámok, egyéb felszerelések, gépek őrzését, a terület lekerítését.

5. A munkálatok elvégzésének befejezési határideje: 2021. május 31. napja. A munka befejezésekor a szerződő felek átadás-átvételi eljárást folytatnak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel. A Megrendelő előteljesítés elfogad.

6. Az 1. pontban megjelölt munkálatok vállalkozói díja: bruttó 28.516.061,-Ft, azaz Huszonnyolcmillió-ötszáztizenhatezer-hatvanegy forint, a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlat szerinti részletezésben. 

7. A 6. pont szerinti díj a teljes munka elvégzése során nem módosulhat, kizárólag a Megrendelő – Támogató által jóváhagyott – változtatási igényei, illetve ezekből adódóan a költségvetésben még nem szereplő, később megrendelt és elfogadott munkák költségvetései alapján.

A vállalkozói díjat a Megrendelő két részletben fizeti ki Vállalkozónak:

- Megrendelő a 6. pont szerinti díj 50%-át, anyag beszerzésére, előleg számla alapján fizeti a munkaterület átadás-átvételét követően, 

- a fennmaradó 50% megfizetésére a hibátlan teljesítést követően a sikeres átadás-átvételt követően teljesítésigazolással kiállított végszámla alapján kerül sor. A számla kiállítása 15 nap fizetési határidővel történik. 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az egyes teljesítésekről Megrendelő által kiállított Teljesítés Igazolás alapján a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően számlát állít ki, melyet Megrendelő a számla kézhezvételét követően 15 napon belül Vállalkozó K&H Banknál vezetett 
10403923-50526853-66561004 számú bankszámlájára átutalással köteles megfizetni.

Megrendelő jogosult műszaki hibák, hiányosságok miatt az értékarányos munkadíj kifizetését visszatartani, annak kijavításáig.

A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.

8. A Vállalkozó az anyagokat úgy köteles a feladat elvégzése során biztosítani, hogy azok minősége utólag ellenőrizhető legyen. A Vállalkozó anyagszolgáltatása során az anyagszolgáltatás minőségi hibáiból, illetve késedelméből eredő károkat a Vállalkozó viseli. Nem megfelelő, vagy a szerződés (költségvetés) rendelkezéseitől eltérő minőségű anyag átadása esetén Vállalkozó köteles – felhasználás előtt – a szolgáltatás hiányosságaira és esetleges következményeire a Megrendelő figyelmét felhívni.

9. A Vállalkozó a munkálatokat első osztályú minőségben végzi el. Ha a munkavégzés minősége nem megfelelő, a Megrendelő felszólíthatja a Vállalkozót a hiányosságok pótlására, illetve a minőség kijavítására, aki a megadott határidőn belül köteles azt végrehajtani. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult más személyt megbízni, amelynek költségeit a Vállalkozó felé érvényesítheti.

10. A vállalkozó és/vagy képviselője munkanapokon hétfőtől péntekig áll a Megrendelő (és a műszaki ellenőr) rendelkezésére a munkavégzés helyszínén, előzetesen egyeztetett időpontban.

11. A Vállalkozó a szerződés szerinti munka elvégzéséhez alvállalkozót, vehet igénybe, azok magatartásáért és munkavégzésért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.

12. A kivitelezéssel a szerződéses időszak alatt esetleges hatósági intézkedésekből, bírságból eredő következmények a Vállalkozót terhelik.

13. A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat a terveknek (és hatósági előírásoknak) megfelelően, határidőre és első osztályú minőségben elvégzi, valamint az így létrehozott eredmény a rendeltetésszerű használatra alkalmas.

14. A munka befejeztével a felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt legalább 3 munkanappal korábban értesíteni, illetve annak időpontját a Megrendelővel egyeztetni, a Megrendelő pedig köteles az eljáráson részt venni.

15. A Vállalkozó az elvégzett munkára a jogszabályokban előírt garanciális és szavatossági kötelezettséget biztosítja. Az átadást követő egy év eltelte után a Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát megtekinteni, és az esetleges hibákat, amelyek nem a szakszerű kivitelezés és megrendelés eredményeképpen keletkeztek, saját költségére kijavítani. A garanciális javításokra Megrendelő jogosult 5% munkadíj visszatartására, az átadás-átvételtől számított 6 hónapig.

16. A Vállalkozó a kivitelezés időtartama alatt köteles a vagyonvédelmi, a munka- és tűzrendészeti előírásokat betartani, illetve betartatni. A kivitelezéssel kapcsolatos vonatkozó rendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó következmények Vállalkozót terhelik.

A Vállalkozó az (engedélyezési, kivitelezési) tervek, a hatósági és szakmai előírások szerint köteles a tevékenységét végezni. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó erre köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Vállalkozó nem felel azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy Megrendelő a célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást a Vállalkozó kifejezett írásbeli felhívása ellenére is fenntartotta.

17. A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva vagy veszélyeztetve van. A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, anyag-díját, határidejét érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési kötelezettsége különösen a fizetéssel kapcsolatos kérdésekre terjed ki.

Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél a felelős. A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely fél fő kötelezettségét érinti, haladéktalanul meg kell erősíteni írásban is. Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett esetleges károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kárenyhítés vagy kármegelőzés körében – ha az értesítésre lehetőség nincs – mindegyik fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni.

18. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a befejezési határidő lejártát követő naptól kezdődően napi 15.000,- Ft azaz tizenötezer forint kötbért köteles fizetni.

19. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

20. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen vállalkozási szerződés teljesítése során bármely módon tudomásukra jutott minden adatot, tényt, információt üzleti titoknak minősítenek. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen vállalkozási szerződés teljesítése során titoktartási kötelezettség terheli őket minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről vállalkozási viszony fennállása során, azzal összefüggésben szereznek tudomást. A Vállalkozó és a Megrendelő egyaránt köteles a tevékenység ellátása során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a másik félre, illetve tevékenységére vonatkozó alapvető információkat megőrizni. Szerződő felek jelen vállalkozási szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettségük a vállalkozási jogviszony megszűnése után is fennmarad.

21. A Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során - jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság - szerződő fél esetén a képviselő(k), illetve a kapcsolattartóként megjelölt személyek, valamint a szerződés teljesítése során közreműködő természetes személyek (munkavállalók, megbízottak stb.) személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) vagy f) pontja a szerződés teljesítése, illetve a szerződő felek jogos érdeke céljából. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél képviselőiről, munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. A Szerződő felek kijelentik továbbá, hogy – tekintettel arra, hogy az egyik szerződő fél Önkormányzat – a titoktartási kötelezettségük nem terjed ki az Infotv. szerinti közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokra.

22. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

23. Felek rögzítik, hogy a szerződés mellékletei az alábbiak:

a. Árajánlat 

b. 8/2021. (I. 28.) számú Polgármesteri határozat

c. Szerződés 1. pontja szerint megjelölt, Támogató részéről biztosított tervcsomag

Jelen Szerződést a Szerződő felek elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A szerződés öt eredeti példányban készült melyből 4 példány Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illeti meg. 

Balatonvilágos, 2021.05.03.


…………………………………….
…………………………………………..


Balatonvilágos Község Önkormányzata
Optimedia Advertising Kft
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vállalkozó


Takács Károly
Sajtos Krisztián
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Dr. Sárközy László 
Balogh Gábor
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közgazdasági osztályvezető
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