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Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére

a Polgármester által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerint gyakorolt hatáskörben hozandó döntéséhez

2021. május
Tárgy: „Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése II.” tárgyú Ajánlati felhívás, Közbeszerzési dokumentumok  elfogadása, eljárás megindításának engedélyezése 
Előterjesztő: Takács Károly polgármester 
Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége
Tisztelt Képviselő-testület!
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltakra tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármester gyakorolja a képviselő-testület döntéshozatali hatásköreit.

Balatonvilágos Község Önkormányzata a munkaterv szerint 2021. május 17. napján tartotta volna soron következő ülését. Az 5/2020. (III.25.) polgármesteri határozatba foglalt eljárásrend szerint, egyrészt azért, hogy a feladattorlódást a lehető leginkább elkerüljük, másrészt az aktuális és folyamatban lévő ügyekben lehetőségekhez mérten észszerű időn belül válasz, illetve döntés szülessen, előkészítésre kerültek a májusi ülés témáját képező határozatok. Indokolja a különleges jogrend időszaka alatti polgármesteri döntést, a sürgősséget a pályázati forrás felhasználására irányadó határidők közelsége is.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének korábbi ülésein több alkalommal tárgyaltunk a TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számú, Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt kapcsán szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása ügyében szükséges teendőkről. A közbeszerzést lefolytató cég kiválasztásához szükséges ajánlatkérésekről döntött a testület, majd kiválasztotta a nyertes ajánlattevőt a Gress-Ing Kft., illetve a cég erre jogosult szakértője személyében. 

A 2020. szeptember 7-i döntés alapján indult eljárás eredménytelenségét követően az október 26-i döntés visszavonása után döntött a képviselő-testület új költségvetés készíttetéséről és harmadik eljárás megindításáról, mely a 14/2021.(II.01.) Polgármesteri határozattal lezárásra, és eredménytelenné nyilvánításra került. 

Az ismert előzmények alapján szükséges a közbeszerzési eljárás ismételt megindítása, melyhez a korábbiakhoz hasonló döntés szükséges: el kell fogadni a dokumentumokat.
Az új helyzet ismét a támogatói okirat módosítását igényli, melyhez szükséges kérelmet már benyújtotta a Projektmenedzsment szervezet.

A Magyar Államkincstár felé a mérföldkövek tekintetében a következő kérelmet adtuk be:

-5. számú mérföldkő

2021. 06. 30.

-6. számú mérföldkő

2021. 07. 30.

-7. számú mérföldkő

2021. 08. 15. 

-8. számú mérföldkő 

2021. 09. 30.

A közbeszerzési szaktanácsadóval egyeztetve (az általa küldött jogszabály szerinti időtartamok alapján kalkulálva) a határidők várható alakulása a következő:


2021.05.28. Közbeszerzési eljárás indítása 


2021.05.28-06.14. Beadási határidő (17 naptári nap)


2021.06.18-2021.07.02. Hiánypótlás (2x5 munkanap)


2021.07.06. Testületi egyeztetés, polgármesteri döntés tervezett dátuma


2021.07.08. Döntés utáni összegzés kiküldése


2021.07.09.-07.19 Szerződéskötési moratórium (10 naptári nap de az vasárnap így a 11.napon jár le.)

             2021.07.22.Szerződéskötés napja  a nyertes ajánlattevővel

- 6. számú mérföldkő

2021. 07. 30.

- 7. számú mérföldkő

2021. 08. 15. 

- 8. számú mérföldkő 

2021. 09. 30. Projekt zárás

A határidőket nagyban befolyásolja az esetleges hiánypótlás, mely akár több egymás utáni öt napos időtartamot is jelenthet, többek között ezért sem adott pontos dátumokat kérésünkre a szaktanácsadó, csak általában jellemző időtartamok a fentiek. Felhívta továbbá a figyelmet arra is Dr. Papp Annamária, hogy a létrejövő vállalkozási szerződés hatálytalan marad, ha annak megkötéséig nem érkezik meg a Támogató jóváhagyása a projekt lejárt befejezési határidejének a meghosszabbításához mely előfeltétele annak, hogy a beruházás a támogatás terhére elszámolható legyen. A Támogatói hozzájárulás késedelme késlelteti a kivitelezés megkezdését és befejezését is, ezért a fenti időpontok csak tervezetnek tekinthetőek. 
A Támogató Szervezet jóváhagyó döntése tehát ismét a feltétele a fennmaradt 25 millió Ft felhasználásának, az eljárás jelenleg folyamatban van. A pályázati anyag jelen módosítási igény beadásának idején a közbeszerzés eredményes lezárásának a határideje 2021. 06. 30. napjára volt jósolható, a mostani határidők nem ehhez igazítva szerepelnek az anyagban: 

· a közbeszerzés megindulás napja 2021. május 28. 

· a benyújtás határideje 2021. június 14. 

· elbírálás időpontja, bíráló bizottság döntésének képviselő-testületi elfogadása: 2021.07.06.  

Amennyiben hiánypótlási kérelem érkezik akkor a közbeszerzés elhúzódása a mérföldkövek határidőre történő teljesíthetőségét is befolyásolja. A közbeszerzés mérföldkövét a MÁK mindig rugalmasan engedte kezelni, remélhetően ezzel nem lesz probléma.
Dr. Papp Annamária felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (továbbiakban: FAKSZ), a közbeszerzési eljárás lebonyolítására kiválasztott Gress-Ing Kft. képviseletében elkészítette és megküldte az „Ajánlati felhívás” és a Kapcsolódó Közbeszerzési dokumentumokat, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. 

Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint a döntéshozó e kérdésekben a Képviselő-testület. 
Fentiek értelmében készítettük elő az alábbi határozati javaslatot a dokumentáció elfogadása, valamint a feltételes közbeszerzési eljárás megkezdésének engedélyezése tárgyában. 
A határozatot a fennálló különleges jogrendre tekintettel az 5/2020. (III.23.) Polgármesteri határozat szerinti eljárásrendben hozom meg elektronikus egyeztetést követően.
Balatonvilágos, 2021. május 19.


Takács Károly 


polgármester
Határozati javaslat
{_/2021. (.) Polgármesteri határozat}
Balatonvilágos Község Önkormányzat Polgármestere a Képviselő-testület tagjaival történt, elektronikus úton lefolytatott egyeztetés alapján, a települési képviselők … igen …. nem arányú egyetértésével a következő önkormányzati döntést hozza a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva: 

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyja Gress-Ing Kft. – képviseletében Dr. Papp Annamária felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített „Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése II.” tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont alapján induló Nyílt közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívását és a Kapcsolódó Közbeszerzési dokumentumokat, valamint engedélyezi a feltételes közbeszerzési eljárás megindítását. 

A polgármester gondoskodik a döntést tartalmazó határozat kivonat Gress-Ing Kft. – képviseletében Dr. Papp Annamária felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó részére történő továbbításáról, a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Felelős: Takács Károly polgármester

Határidő: haladéktalanul
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